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АЛЕКСЕЙ ПИМЕНОВ

В ПРОШЛОМ: 
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• НЕ ПОПАДАЕМ В ОЦЕНКИ
• ВРОДЕ ОДИНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

ДЕЛАЮТСЯ ЗА РАЗНОЕ ВРЕМЯ
• РАБОТА ПО ОЦЕНКЕ ЗАНИМАЕТ 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ

С ГОДАМИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ



НЕТ КОРРЕЛЛЯЦИИ 
МЕЖДУ ОЦЕНКОЙ И 
РЕАЛЬНЫМ СРОКОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ



АНАЛИЗ 
СТАТИСТИКИ ЧЕРЕЗ 
СПЕКТРАЛЬНЫЕ 
ДИАГРАММЫ
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ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ
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СКОЛЬКО ПРОЕКТОВ
БЫЛО СДЕЛАНО
ЗА ЭТО ВРЕМЯ



ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ 
ЗА 18 НЕДЕЛЬ?
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У ЭТИХ ПРОЕКТОВ 
РАЗНАЯ ПРИРОДА

1    2    3    4    5    6   7    8    9  10  11  12  13 14  15 16  17  18  



НЕОБХОДИМО 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
ПРИРОДУ ЭТИХ 
ПРОЕКТОВ



• РАЗНАЯ ПРИРОДА
• РАЗНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ
• ЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
• ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
• РАЗНАЯ СЛОЖНОСТЬ
• РАЗНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ
• РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ЭТО РАЗНЫЕ ТИПЫ РАБОТ?



СМОЖЕМ СФОРМУЛИРОВАТЬ 
ФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ?

• ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ БД?
• ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА?
• ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГИХ 

КОМАНД?
• ИЗМЕНИНИЕ АРХИТЕКТУРЫ?
• ПРАВКИ В ЛЕГАСИ КОД?



РАЗНЫЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ

ФОРМАЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИПРОЕКТ

ТИП 1

ТИП 3

ТИП 2



РАССМОТРИМ ОТДЕЛЬНО



КАК БЫСТРО?

НАСКОЛЬКО
ПРЕДСКАЗУЕМО



РАЗБРОС 
БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ДВА 
РАЗА!!!

ПОЧЕМУ?



ПОПУЛЯРНЫЙ ОТВЕТ: 
РАЗНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ!

УВЫ, НО НЕТ!



НАРИСУЕМ WORKFLOW



НАРИСУЕМ WORKFLOW

ОЖИДАНИЕ
ДОСТУПНОСТИ

ОЖИДАНИЕ
СИНХРОНИЗАЦИИ

БЛОКИРОВКИ

ПОВТОРЫ



ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА 
LT, LEAD TIME

ВРЕМЯ 
КАСАНИЯ



E – ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТОКА
LT - ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА

TT – СУММАРНОЕ ВРЕМЯ КАСАНИЯ

E=TT
LT



КАК ТАК?

А ЭТО ВООБЩЕ 
ЧТО?





А ЭТО ТО, КАК 
МЫ ОТНЕСЛИСЬ 
К РАБОТЕ

ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ 
ПРИЧИНАМ



ЧТО-ТО 
ГОРЕЛО

А ЭТО БЫЛО 
НЕ ТАК ВАЖНО

ВЫПОЛНЯЛОСЬ 
В ОБЫЧНОМ 
РЕЖИМЕ





СТОЙТЕ СПРАВА
ПРОХОДИТЕ СЛЕВА



ПО КАЖДОМУ ТИПУ 
РАБОТ МЫ МОЖЕМ 
ПРЕДЛОЖИТЬ 
КЛАССЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ





STOP STARTING
START FINISHING*

*ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭТО ХОРОШО ЗАРАБОТАЛО
НУЖЕН ВЫТЯГИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС



У НАС В РАБОТЕ ВСЕГДА 
НЕ БОЛЕЕ 20 ПРОЕКТОВ

ИЗ НИХ:
• 5 - ТИПА 1
• 11 - ТИПА 2
• 4 - ТИПА 3

ИЗ НИХ:
• 2 ГОРЯЩИЕ
• 15 НОРМАЛЬНЫЕ
• 3 ФОНОВЫЕ



SLA
SERVICE LEVEL AGREEMENT



• КАТЕГОРИЗАЦИЯ
• ОТНОШЕНИЕ
• ВЫТЯГИВАНИЕ
• SLA

РЕЗЮМЕ



УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕР 
КОМПАНИИ 
SCRUMTREK

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

EMAIL: APIMENOV@SCRUMTREK.RU 
FB, TWITTER, MEDIUM: @PIMENAUS

ВСТУПАЙТЕ В ГРУППЫ FB:
• AGILE RUSSIA
• LEAN KANBAN COMMUNITY RUSSIA
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