
5 ошибок проектирования 
в полном цикле разработки

Евгений Плужников

6 октября 2011 года



Неправильно 
расставленные сроки



— Проектировщик не селз!



Было — бездумная оценка в 
проектировании.



Стало — разбиение на этапы
1.Предпроектный анализ

2.Прототипирование

3.Функциональная 
спецификация



Отсутствие 
дифференцирующей 
идеи и цели проекта



Цель — эффективный 
инструмент.



Отличие — привлекает.



Отсутствие технических 
ограничений



Не нужно бороться с 
технологиями.



Потеря информации 
между этапами



Вовлекать разработчика —
быть другом социопата.



Отсутствие анализа 
проекта после 
его запуска



Собирать отзывы — это не 
решение проблемы.



1. Неправильно определили сроки

2. Отсутствие дифференцирующей идеи и цели 
проекта

3. Отсутствие технических ограничений

4. Потеря информации между этапами

5. Отсутствие анализа проекта после его запуска



Thank you
Спасибо за внимание

Ingenius Systems http://igsystems.ru/

Евгений Плужников

Follow me @JenyaPl

http://igsystems.ru/�
http://twitter.com/JenyaPl�
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